

Samhällsbyggnad

2014-11-03

KS 2014/463

Samhällsbyggnadschef

Thomas Carlsson

thomas.carlsson@vansbro.se

0281-75205

## **Direktiv för styrgrupp bredbandsutbyggnad**

### **Bakgrund**

2014-09-19 fattade kommunstyrelsen beslut att inrätta en styrgrupp som stöd till Vansbro kommuns bredbandskoordinator. I arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i Vansbro kommun krävs tydliga prioriteringar i vilket styrgruppen har en mycket viktig roll. Arbetet måste ske i dialog med kommuninvånare och näringsliv.

### **Mål för uppdraget**

Prioritera Vansbro kommuns insatser gällande bredbandsinfrastrukturen utifrån ekonomiska, geografiska och politiska perspektiv samt i övrigt de frågor inom uppdragets ram som kräver politisk prioritering.

### **Uppdragsbeskrivning**

Styrgruppen skall utgöra ett stöd till bredbandskoordinatören i framtagandet av handlingsplan för kommunens insatser inom arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i Vansbro kommun, samt vägleda denne med prioriteringar av de insatser som ankommer på bredbandskoordinatören utifrån geografiska, ekonomiska och politiska perspektiv samt i övrigt inom de frågeställningar inom uppdragets ram som kräver politiskt prioritering.

### **Konsekvensbeskrivning**

Inrättande av en styrgrupp för bredbandsutbyggnaden inne bär inga överblickbara negativa konsekvenser, annat än något ökat arvode för politiker som ingår i styrgruppen.

### **Avgränsningar**

Uppdraget omfattar inte att göra tekniska prioriteringar eller tilldelning av ekonomiska medel utöver de av kommunstyrelsen anvisade medlen.

### **Uppdragsgivare**

Kommunstyrelsen

### **Styrgrupp**

Utskottet för leva och bo skall utgöra styrgrupp för utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i Vansbro kommun.

**Arbetsgrupp/referens grupp**

En referensgrupp bestående av representanter från lokala näringslivet och lokal byautvecklingsgrupper bör knytas till uppdraget. Referensgruppens uppdrag är att utgöra en länk mellan Vansbro kommuns bredbandskoordinator och allmänhet och företag i kommunen.

**Stödfunktion**

Inga stödfunktioner förväntas krävas inom ramen för uppdraget.

**Ekonomi**

För det sammahållande arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i Vansbro kommun har en bredbandskoordinator anställts. Ekonomiska medel för Vansbro kommuns egen utbyggnad tilldelas inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag.

**Tidplan**

Arbetet med utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur ska ske enligt fastställd strategi påbörjas 2014 och avslutas 2020, då målen i antagen strategi förväntas vara uppfyllda.

**Rapporteringar**

Bredbandskoordinator rapporterar till Utskottet för Leva och Bo vid ordinarie utskottssammanträde.

**Uppföljning/utvärdering**

Kommunens eget arbete med utbyggnaden följs upp i samband med årsbokslutet